

Ata de Reunião Desenvolvimento de Software		
Data: 30/07/2024	Hora: 18:00	
Local: Online		
Projeto: Site Ana Flor		
Participantes		
Nome	Email	Assinatura
Kleberson Garbazza Ferreira de Freitas	kleberson.freitas@pdbom despacho.com.br	Kliberson Sarlago Fd. Freitra
Lucas Albuquerque Santos Costa	lucas.albuquerque@pdb omdespacho.com.br	Documento assinado digitalmente  LUCAS ALBUQUERQUE SANTOS COSTA  Data: 01/08/2024 10:08:37-0300  Verifique em https://validar.iti.gov.br
Giovanna Danielle França Fernandes de Sousa	giovanna.sousa@pdbom despacho.com.br	Giovanna Varielle França Ternande
Ana Luiza Ferreira de Freitas	ana.luiza@pmbd.mg.gov .br	Ana Luga Ferreira de Fredos
Pauta e Pendências		
<ul> <li>Apresentação do site para o clie</li> <li>Conferência dos requisitos iden</li> </ul>		

- Definição dos requisitos dentro e fora do escopo do projeto
   Entrega parcial do software gerado para o cliente
   Identificação de pendências

## Notas e Decisões

O Próximo passo será a entrega do aplicativo, que será feito na sprint 3